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Modalités pédagogiques 
 Apports théoriques et Conseils pratiques 
 80 % de pratique, 20% de théorie 
 Exercices d’application 
 Un mémento de stage par participant 
 Formation modulable en fonction des besoins 
des stagiaires 

Moyens matériels 
 Animation à l’aide d’un vidéo projecteur 
 Ordinateur pour chaque participant 

Evaluation d’atteinte des objectifs 
 Evaluation en début de formation à partir 
d’un cas pratique 

 Evaluation en fin de formation sous forme de 
QCM 

Validation 
 Attestation de stage 
 

Nombre de stagiaires 
 3 à 8 stagiaires maximum 

Calendrier 
 Consultez notre calendrier en interentreprises 
où contactez‐nous 

Maitriser la 
planification 

 

 

 
Mettre en œuvre la planification initiale de son projet et les outils associés, 
assurer le suivi de l’avancement du projet 

Toute personne impliquée dans 
la conduite d’un projet qui 
possède les connaissances de 
base 

Connaître les fonctions de base du 
module Niveau 1 de la gestion de 
projet 

2 jour(s) soit 14 heures 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitriser les concepts de la planification 
 Connaitre les principales définitions 
 Se familiariser avec les principales méthodes de planification 

Créer un diagramme à échelles de temps 
 Maitriser le diagramme de Gantt 
 Maitriser le diagramme de Gantt fléché 
 Maitriser la méthode PERL 

Créer une planification par réseau 
 Appréhender les particularités de ce mode de planification 
 Représenter la logique de son planning 
 Créer les contraintes de type fin‐début 
 Recouvrer les activités du projet 
 Construire son diagramme en réseau 
 Calculer les dates 
 Ajuster son planning aux objectifs du projet 

Maitriser les fonctions avancées de la planification 
 Utiliser le PERT Temps 
 Utiliser le PERT Charge 
 Maîtriser les techniques d’ordonnancement des ressources 
 Ordonnancer par les charges 
 Ordonnancer par l’arrière 
 Ordonnancer par les marges 
 Réaliser l’avancement physique 
 Réaliser des courbes d’avancement 
 Piloter, réévaluer les charges, 
 Re‐planifier 

Objectifs  Public  Prérequis  Durée 
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Gestion de 
projet 
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