Management

Maitriser les techniques de
planification

Mettre en ceuvre la planification initiale de son projet et les outils associés Toute personne impliquée dans la Maitriser les fondamentaux de la 3 jour(s) soit 21 heures
Assurer le suivi de I’'avancement du projet conduite d’un projet gestion de projet
Concevoir les principaux outils Maitriser les fonctions avancées de la planification Modalites pédagogiques
® Notre de cadrage e  Utiliser le PERT Temps e Apports théoriques et Conseils pratiques
® Plan de Management Projet e  Utiliser le PERT Charge e 80 % de pratique, 20% de théorie
®  Plan de communication ®  Maitriser les techniques d’ordonnancement des e Jeux de role et ateliers issus du contexte de
® Tableau de bord ressources travail
® Analyse de risques ® Ordonnancer par les charges e Un mémento de stage par participant
e Formaliserla cloture;ﬂe bilan du projet ® Ordonnancer par 'arriére e Formation modulable en fonction des besoins
o ' e § e  Ordonnancer par les marges des stagiaires
Maitriser les conceptsSide la planification . || ge s
. . . ® Réaliser I'avancement physique Moyens matériels
® Connaitre les principales définitions p_— ,
N — " ® Reéaliser des courbes d’avancement e Animation a I'aide d’un vidéo projecteur
® Se familiariser avec les principales méthodes de BRG: c rccvaluer les charge :
planification el ey charges Evaluation d’atteinte des objectifs
® Re-planifier " . —— v
Créer uniamme 3 CERes de temps P e Evaluation en début de formation a partir
NSy’ o g Réceptionner les livrables d’un cas pratique
¢ Maitrisey lediagramme d&'Gantt ; e Définir un protocole de recettes e Evaluation en fin de formation sous forme de
® Maitriser le diagramme de Gantt fléché Py ; QcMm
o Maitric NS R i ‘ ® Réaliser un cahier de recettes
aitriser le réseau — Validation
Créer une planification par réseau e Attestation de stage
® Appréhender les particularités de ce mode de planification Nombre de stagiaires 0
° RePresenter la Igglque de son .plan'nlng e De 4 3 15 stagiaires maximum
® (Créer les contraintes de type fin-début !
. S ’ Calendrier
® Recouvrer les activités du projet 0
e  Construire son diagramme en réseau “ e Consultez notre calendrier en interentreprises
® (Calculer les dates ou contactez-nous
® Ajuster son planning aux objectifs du projet o
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