

Manager les risques



Objectifs

Construire une analyse de risques sur ces projets
Assurer le suivi de cette analyse

Public

Toute personne impliquée dans
la conduite d'un projet qui
possède les connaissances de
base

Prérequis

Connaître les fonctions de base du
module Niveau 1 de la gestion de
projet

Durée

2 jour(s) soit 14 heures

Appréhender la notion de risque

- Définir ce qu'est le risque pour un projet
- Identifier le risque positif (opportunité)
- Identifier le risque négatif (vulnérabilité)

Positionner le risque dans un univers de vulnérabilités

- Repérer les différents univers des risques
 - Ressources humaines internes
 - Techniques
 - Informationnelles
 - Partenaires (sous-traitants, fournisseurs...)
 - Financiers
 - Environnementaux (air, eau...)

MANAGER LES RISQUES DU PROJET

- Identifier les risques (quantitatif, qualitatif)
- Evaluer les risques et les hiérarchiser
- Elaborer une stratégie de défense
- Utiliser des techniques d'analyse et de quantification
- Documenter le MRP (Management du Risque Projet)
- Suivre leurs évolutions
- Evaluer les risques résiduels (niveau de risque faible à inacceptable)
- Analyser les incidents
- Réaliser le retour d'expérience

Modalités pédagogiques

- Apports théoriques et Conseils pratiques
- 80 % de pratique, 20% de théorie
- Exercices d'application
- Un mémento de stage par participant
- Formation modulable en fonction des besoins des stagiaires

Moyens matériels

- Animation à l'aide d'un vidéo projecteur
- Ordinateur pour chaque participant

Evaluation d'atteinte des objectifs

- Evaluation en début de formation à partir d'un cas pratique
- Evaluation en fin de formation sous forme de QCM

Validation

- Attestation de stage

Nombre de stagiaires

- 3 à 8 stagiaires maximum

Calendrier

- Consultez notre calendrier en interentreprises où contactez-nous

Révélez vos talents





Révélez vos talents

