PPR_PRO_COMP

R_FDT_G

projet

R ——

Recenser, organiser et mettre en ceuvre les communications utiles dans un

Communiquer dans un projet
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Maitriser les notions de base du
pilotage de projet

Toute personne qui souhaite
maitriser la communication dans
le cadre d’un projet

Mettre en ceuvre un plan d’action et une stratégie de Déclencher le plan de communication

communication

® |dentifier tous les intervenants du projet
e Intervenants internes et externes
e Guide d’opinions,
e prescripteur
e et tout autre facteur qui influence le projet
Lister les besoins en nication
® Communiquer en interne et externe
® Repérer les contraintes temporelles et les échéances

® Prendre en compte les contraintes matérielles

Définir les axes de communication

® Qui communique ?
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® Aqui?
® Comment ?
® Quand? SR

L

e’ue'/
< Yes lafens;s

Impliquer I’équipe projet partie prenante de la

communication

® Communiquer I'avancement
® Anticiper les retards

® Mobiliser les acteurs

Adopter la communication aux imprévus
® Que communiquer et comment ?
® Comprendre les niveaux de communication

Communiquer lors de la cléture du projet
® Annoncer la fin du projet

® Réaliser un retour d’expériences

® Féliciter les intervenants

Gestion de

projet

Durée

2 jour(s) soit 14 heures

Modalités pédagogiques
e Apports théoriques et Conseils pratiques
e 80 % de pratique, 20% de théorie
e Exercices d’application
e Un mémento de stage par participant
e Formation modulable en fonction des besoins
des stagiaires

Moyens matériels

e Animation a I'aide d’un vidéo projecteur
e Ordinateur pour chaque participant

Evaluation d’atteinte des objectifs

e Evaluation en début de formation a partir
d’un cas pratique

e Evaluation en fin de formation sous forme de
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Validation
e Attestation de stage
Nombre de stagiaires

e 3 3 8 stagiaires maximum 0

Calendrier

e Consultez notre calendrier en interentreprises 0
oU contactez-nous /j

Besoin d’informations complémentaires ?
05.61.54.52.63 ou service.clients@jcm-solutions.fr




