
 

    Besoin d’informations complémentaires ? 
05.61.54.52.63 ou service.clients@jcm‐solutions.fr  @ 

Modalités pédagogiques 
 Apports théoriques et Conseils pratiques 
 80 % de pratique, 20% de théorie 
 Exercices d’application 
 Un mémento de stage par participant 

Moyens matériels 
 Animation à l’aide d’un vidéo projecteur 
 Ordinateur pour chaque participant 

Evaluation d’atteinte des objectifs 
 Evaluation en début de formation à partir 
d’un cas pratique 

 Evaluation en fin de formation sous forme de 
QCM 

Validation 
 Attestation de stage 

Nombre de stagiaires 
 3 à 8 stagiaires maximum 

Calendrier 
 Consultez notre calendrier en interentreprises 
où contactez‐nous 

Piloter un projet 
Niveau 2 

 

 

 
Renforcer ses compétences pour fonctionner en mode projet  Toute personne impliquée dans 

la conduite d’un projet qui 
possède les connaissances de 
base 

Connaître les fonctions de base du 
module Niveau 1. 

3 jour(s) soit 21heures 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les besoins 
 Connaître les notions de base 
 Analyser le besoin 
 Cadrer l’étude 
 Analyser l’existant 
 Réaliser un benchmark 
 Faire valider l’existant 
 Choisir un axe de solution 
 Modéliser la solution et faire valider 
 Recourir à des outils d’analyse 
Manager les risques du projet 
 Identifier les risques (quantitatif, qualitatif) 
 Evaluer les risques 
 Elaborer une stratégie de défense 
 Utiliser des techniques d’analyse et de quantification 
 Documenter le MRP (Management du Risque Projet) 

Réceptionner les livrables 
 Définir un protocole de recettes 
 Réaliser un cahier de recettes 
 Agir face aux anomalies 

Maitriser les techniques de planification  
 Rappel des fondamentaux de la planification 
 Repérer quand utiliser les diagrammes à échelles de temps 
 Repérer quand utiliser la planification par réseau 
 Etablir un planning par réseau 
 Utiliser le PERT Temps 
 Utiliser le PERT Charge 
 Maîtriser les techniques d’ordonnancement des ressources 
 Ordonnancer par les charges 
 Ordonnancer par l’arrière 
 Ordonnancer par les marges 
 Réaliser l’avancement physique 
 Réaliser des courbes d’avancement 
 Piloter, réévaluer les charges, replanifier 
 

Objectifs  Public  Prérequis  Durée 
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Gestion de 
projet 


