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Compléter I'apprentissage du logiciel en intégrant la gestion des ressources et Toute personne impliquée dans Maitriser les fonctions de base de 2 jour(s) soit 14 heures
des colits, utiliser une gestion multi projets, échanger des informations avec la conduite d’un projet : Project
d’autres logiciels

PRO_BUR_PROPE_

Durée

responsable ou contributeur.

Rappel des fondamentaux Echanger des informations entre plusieurs Modalités pédagogiques |

applications e Apports théoriques et Conseils pratiques
i ° 2 ! j 80 % d tique, 20% de théori
Travailler avec les ressources Ex?orter Igs données d yn projet vers Excel o 6 de pr«‘jl ique, 20% de theorie
® Créer une image du projet e Exercices d’application

[ . -
Affecter des ressources e Un mémento de stage par participant

® Gérer des ressources M tériel

® Modifier le calendrier des ressources OY€ns materie’s

® Suivre et contrdler des rs)gources ® Animation a I'aide d’un vidéo projecteur
® Réaliser un audit e Ordinateur pour chaque participant

Evaluation d’atteinte des objectifs

Affecter des colts a des taches et des ressources
e Affecter un co(t fixe a une tache

e Affecter un taux a une ressource

® Controler des affectations

e Evaluation en début de formation a partir
d’un cas pratique
e Evaluation en fin de formation sous forme de

. acm
Visualiser etsuivre des couts, Utiliser plusieurs Validation
projets - ' ( e Attestation de stage
e Consolider des fichiers projets

Nombre de stagiaires

® Partager des ressources entre projets
® Créer un modele e 3 3 8 stagiaires maximum

Calendrier;
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e Consultez notre calendrier en interentreprises
ol contactez-nous
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05.61.54.52.63 ou service.clients@jcm-solutions.fr |
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