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Modalités pédagogiques 
 Apports théoriques et Conseils pratiques 
 80 % de pratique, 20% de théorie 
 Exercices d’application 
 Un mémento de stage par participant 
 Formation modulable en fonction des besoins 
des stagiaires 

Moyens matériels 
 Animation à l’aide d’un vidéo projecteur 
 Ordinateur pour chaque participant 

Evaluation d’atteinte des objectifs 
 Evaluation en début de formation à partir 
d’un cas pratique 

 Evaluation en fin de formation sous forme de 
QCM 

Validation 
 Attestation de stage 
 

Nombre de stagiaires 
 3 à 8 stagiaires maximum 

Calendrier 
 Consultez notre calendrier en interentreprises 
où contactez‐nous 

Maitriser la 
planification 

 

 

 
Mettre en œuvre la planification initiale de son projet et les outils associés, 
assurer le suivi de l’avancement du projet 

Toute personne impliquée dans 
la conduite d’un projet qui 
possède les connaissances de 
base 

Connaître les fonctions de base du 
module Niveau 1 de la gestion de 
projet 

2 jour(s) soit 14 heures 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitriser les concepts de la planification 
 Connaitre les principales définitions 
 Se familiariser avec les principales méthodes de planification 

Créer un diagramme à échelles de temps 
 Maitriser le diagramme de Gantt 
 Maitriser le diagramme de Gantt fléché 
 Maitriser la méthode PERL 

Créer une planification par réseau 
 Appréhender les particularités de ce mode de planification 
 Représenter la logique de son planning 
 Créer les contraintes de type fin‐début 
 Recouvrer les activités du projet 
 Construire son diagramme en réseau 
 Calculer les dates 
 Ajuster son planning aux objectifs du projet 

Maitriser les fonctions avancées de la planification 
 Utiliser le PERT Temps 
 Utiliser le PERT Charge 
 Maîtriser les techniques d’ordonnancement des ressources 
 Ordonnancer par les charges 
 Ordonnancer par l’arrière 
 Ordonnancer par les marges 
 Réaliser l’avancement physique 
 Réaliser des courbes d’avancement 
 Piloter, réévaluer les charges, 
 Re‐planifier 

Objectifs  Public  Prérequis  Durée 

PPR_PRO_PLAP
R_CPT_G 

Gestion de 
projet 
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