
 

    Besoin d’informations complémentaires ? 
05.61.54.52.63 ou service.clients@jcm‐solutions.fr  @ 

Modalités pédagogiques 
 Apports théoriques et Conseils pratiques 
 80 % de pratique, 20% de théorie 
 Exercices d’application 
 Un mémento de stage par participant 

Moyens matériels 
 Animation à l’aide d’un vidéo projecteur 
 Ordinateur pour chaque participant 

Evaluation d’atteinte des objectifs 
 Evaluation en début de formation à partir 
d’un cas pratique 

 Evaluation en fin de formation sous forme de 
QCM 

Validation 
 Attestation de stage 

Nombre de stagiaires 
 3 à 8 stagiaires maximum 

Calendrier 
 Consultez notre calendrier en interentreprises 
où contactez‐nous 

Piloter un projet 
Niveau 2 

 

 

 
Renforcer ses compétences pour fonctionner en mode projet  Toute personne impliquée dans 

la conduite d’un projet qui 
possède les connaissances de 
base 

Connaître les fonctions de base du 
module Niveau 1. 

3 jour(s) soit 21heures 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les besoins 
 Connaître les notions de base 
 Analyser le besoin 
 Cadrer l’étude 
 Analyser l’existant 
 Réaliser un benchmark 
 Faire valider l’existant 
 Choisir un axe de solution 
 Modéliser la solution et faire valider 
 Recourir à des outils d’analyse 
Manager les risques du projet 
 Identifier les risques (quantitatif, qualitatif) 
 Evaluer les risques 
 Elaborer une stratégie de défense 
 Utiliser des techniques d’analyse et de quantification 
 Documenter le MRP (Management du Risque Projet) 

Réceptionner les livrables 
 Définir un protocole de recettes 
 Réaliser un cahier de recettes 
 Agir face aux anomalies 

Maitriser les techniques de planification  
 Rappel des fondamentaux de la planification 
 Repérer quand utiliser les diagrammes à échelles de temps 
 Repérer quand utiliser la planification par réseau 
 Etablir un planning par réseau 
 Utiliser le PERT Temps 
 Utiliser le PERT Charge 
 Maîtriser les techniques d’ordonnancement des ressources 
 Ordonnancer par les charges 
 Ordonnancer par l’arrière 
 Ordonnancer par les marges 
 Réaliser l’avancement physique 
 Réaliser des courbes d’avancement 
 Piloter, réévaluer les charges, replanifier 
 

Objectifs  Public  Prérequis  Durée 
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Gestion de 
projet 


